H.D.S

Harmonie du Développement au Sahel

BP : 36 Bandiagara Mopti Mali West Africa Accord Cadre N° 692/243
Tél/fax :(223)21442496 E-mail : hds_ong@yahoo.fr
Site web : www.hdsmali.org N° INPS : 19035/1
NIF : 052000252J

Rapport narratif annuel

2024



Exploitation sur le barrage réhabilité à Ouroly Oyé (Wadouba)



Formation des pisciculteurs de Dobolo (Dourou)

Présenté Par HDS

REGION DE BANDIAGARA
SECRETARIAT DU GOUVERNORAT
Arrivée Le 20/03/2025
Sous Le N° 00957

Vu et certifié
Le Gouverneur p.o
CAAJ

Idrissa KANE
Administrateur Civil
Membre du Corps Préfectoral

décembre 2024

Table des matières

Pages

0. Présentation de HDS.....	2
1. Introduction.....	4
2. Identification des programmes/projets.....	4
3. Vie Associative.....	15
4. Administration /Fonctionnement	15
5. Perspectives.....	16
6. Conclusions/recommandations.....	16

PV d'adoption du CA..... ....

0. Présentation de HDS

- Référence de l'Accord Cadre et de l'Avenant	0692/0243
- Référence autres documents de partenariat	
- Adresse de HDS	BP 36 Bandiagara, 2e quartier Bandiagara ; Tél. /fax : (+223) 21 44 24 96 E-mail : hds_ong@yahoo.fr
- Adresse du premier responsable	Korka LOUGUE Bandiagara 3e quartier Tél. : 66 85 44 30 ou 76 45 00 83 E-mail : korkalougue@yahoo.fr;

Harmonie du Développement au Sahel (HDS) est une ONG (Association signataire d'accord cadre avec l'Etat Malien) créée le 26 août 1991. Elle est apolitique, à but non lucratif et apporte sa contribution pour l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des actions de développement communautaire.
Adresse postale : BP 36 Bandiagara, Région de Bandiagara Mali ; Téléphone/fax : (223) 21 44 24 96. Email : hds_ong@yahoo.fr

Historique de l'ONG

HDS a été créée par un groupe de maliens qui en ont eu l'initiative après avoir fait sur le terrain les constats suivants :

- plusieurs maux tenaillent le quotidien des populations rurales (baisse de la production agricole, difficultés d'approvisionnement en eau, maladies) ;
- les paysans ont longtemps été " faits muets" devant les questions de développement qui les concernent directement (projets parachutés) ;
- l'insuffisance voire l'absence de collaboration, de concertation et de partenariat entre tous les acteurs du développement sur terrain ;
- tandis que les ONG se bousculent dans certaines localités, d'autres ressentent le besoin de leur présence.

HDS a été créé pour un développement plus harmonieux, d'où d'ailleurs " **Harmonie** "dans sa dénomination.

Stratégie, approche et cheminement opérationnel

HDS, pour l'atteinte de ses objectifs se fait obligation de promouvoir l'information, la communication et le renforcement des capacités pour une meilleure compréhension des problèmes, des hypothèses de solutions et pour une meilleure appropriation des actions par les populations.

Cette stratégie est soutenue par une approche participative qui prend en compte les besoins prioritaires des populations, les contraintes du milieu et qui permet aux populations de s'exprimer librement dans la mise en œuvre des actions. Durabilité et possibilité de duplication des actions sont aussi des préoccupations de HDS.
En plus, HDS privilégie le partenariat, la concertation et la collaboration entre les intervenants dans le développement.

Le cheminement opérationnel de HDS se résume essentiellement par les points suivants :

- ✓ Une population donnée exprime librement un besoin d'appui pour son développement,
- ✓ HDS réagit en :
- Envoyant une équipe sur le terrain afin d'analyser de manière participative le problème posé, les hypothèses de solution et les modalités de résolution du problème.
- Élaborant et en soumettant un dossier de projet incluant un système de partenariat
- Conduisant les travaux sur le terrain avec les villageois et si possible avec implication d'autres partenaires.

HDS peut aussi participer à la mise en œuvre de projets d'autres partenaires s'ils expriment le besoin.

Vision de HDS :
HDS souscrit à une vision de développement local durable des populations des cercles de Bandiagara, Bankass, Douentza, Koro et Mopti. Elle vise un développement participatif qui prend en compte les dimensions de la sécurité alimentaire, les ressources végétales et le renforcement des acteurs économiques locaux, pour cela HDS envisage un développement plus harmonieux en privilégiant le partenariat entre tous les acteurs : ONG, PTF, Collectivités, services techniques et populations.

Sa mission :
Permettre aux populations des régions de Mopti, Bandiagara, Douentza et ailleurs au Mali d'améliorer leur niveau de vie à travers des stratégies adaptées visant la souveraineté alimentaire, l'autonomisation et le renforcement des moyens de subsistance par une meilleure gestion des ressources naturelles.

Valeurs
Les valeurs partagées par les membres de HDS sont :

- Le travail bien fait dans la discipline et la concertation
- L'intégrité
- Engagement solidaire
- La justice
- La transparence
- La courtoisie.

Ses objectifs :

- Promouvoir une gestion communautaire et une utilisation durable des ressources naturelles ;
- Développer les activités agro- sylvo-pastorales dans les villages ;
- Initier les actions hydro - géologiques par le creusement des puits, les adductions d'eau, la construction de retenue d'eau, l'aménagement des périmètres maraîchers,
- Accompagner les communautés vulnérables en difficulté (maladies, famine, conflits, catastrophes,...) par des appuis de toute nature,
- Renforcer la santé communautaire et le système d'assainissement
- Appuyer les personnes en situation d'handicap et des indigents au processus de développement
- Renforcer l'éducation et l'alphabétisation des communautés
- Développer les activités génératrices de revenus à l'endroit des femmes ;
- Promouvoir la gouvernance locale des collectivités pour une meilleure participation de l'action citoyenne des populations ;
- Renforcer la cohésion sociale entre les acteurs de développement.

Ses domaines d'intervention :
Les domaines d'intervention sont :

- Environnement
- Hydraulique
- Agro-pastoral
- Santé
- Artisanat
- Recherche
- Formation,

1. Introduction

En 2024, HDS a mené ses activités dans un Contexte politique, social et économique marqué par une crise sécuritaire complexe dans la zone et une pauvreté généralisée. Malgré ces difficultés, les activités planifiées ont toutes été réalisées dans les villages.

2. Identification des programmes/projets

2.1. Projet : N°1 : Le projet indiqué ici est intitulé projet N° A-MLI-2023-0249 « Renforcement de la résilience des populations dans Neuf (09) communes des Cercles de Bandiagara et Bankass face aux effets des changements climatiques. » Période de mise en œuvre : Octobre 2023 à septembre 2026. Le projet est du financement Allemand **(BMZ/EZE)** à travers **PPLM**.

2.1.1. Objectif général-objectifs spécifiques, stratégies,

Le projet vise à contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie socioéconomique des populations de 60 villages vulnérables de neuf (09) communes rurales des cercles de Bandiagara et Bankass

2.1.2. Localisation

Le projet est mis en œuvre dans 09 communes de la région de Bandiagara : Doucombo, Dourou, Kendé, Muetoumo, Sangha, Ondougou, Wadouba, Bankass, Kani Bonzon.

2.1.3. Budget : Le budget total des activités de 2024 est de 165 379 324 (Cent Soixante Cinq Millions Trois Cent Soixante Dix Neuf Mille Trois Cent Vingt Quatre) Francs CFA.

2.1.4. Résultats attendus en 2024

- Création de 15 hectares de zones de mise en défens dans les communes de Wadouba et Ondougou;
- Promotion de la RNA dans 60 villages de 6 communes (Wadouba, Ondougou, Kendé, Sangha, Doucombo, Dourou, Muetoumou);
- Dotation de lot d'équipement LAE pour la restauration de sols aux OCB de 6 villages et leurs formations
- Réhabilitation de deux (2) barrages maraîchers à Kamba Sendé commune de Sangha et Ouroly Oyé dans la commune de Wadouba
- Aménagement de 2 Petits Périmètres Maraîchers (PPM) pour les femmes de Kalibombo dans la commune de Doucombo et Golo kanda dans la commune de Bankass.
- Aménagement de (2) puisards pour le maraîchage à Goundoly Dogon dans la commune de Wadouba
- Mise en place d'une (1) unité de transformation des produits locaux pour les femmes de Komodiguily,
- Mise en place d'un (1) atelier de teinture au profit des femmes de Indell,
- Mise à disposition de mouton d'embouche à 130 femmes de 3 organisations à Dissoroli, Bondy et Bankass ;
- Dotation de semences maraîchères à 135 femmes de 3 Organisations Communautaire de Base des Femmes (OCBF) à Sobody, Golombo Na et d'hommes (OCB) à Goundoly Dogon
- Aménagement d'un bassin piscicole au profit des jeunes de l'association villageoise à Dobolo dans la commune de Dourou.
- La réalisation d'adduction d'eau sommaire (AES) à Telly dans la commune de Kani Bonzon
- Accompagnement de 20 Organisations Communautaires de Base (OCB) agricoles sur le réseautage (AG de mise en réseau, la recherche de leurs récépissés, leurs formations.)

- Équipement en matériels agricoles de 03 OCBF en matériels agricoles, leurs formations (les femmes de Kani Kombolé, les femmes de Doucombo et Déplacés de Dourou,)
- Installation de 20 pluviomètres et formations des paysans dans 08 communes (Dourou, Dandoli, Doucombo, Muetoumo, Wadouba, Kendé, Sangha et Ondougou).

2.1.5. Résultats atteints en 2024

- 27, 75 hectares de superficie ont été identifiés et mis en défens à Kansongo, commune de Wadouba et Guinékanda, commune de Ondougou;
- 649 pratiquants de la RNA dont 13 femmes ont été sensibilisés dans 46 villages de 6 communes (Wadouba, Ondougou, Kendé, Sangha, Doucombo, Dourou, Muetoumou) 200 hectares sont mis sous RNA;
- 6 OCB des villages des communes de Wadouba, Muetoumo, Sangha et Dourou ont été dotés en équipement LAE avec 108 personnes formées, 245 hectares de terres dégradées restaurées
- Deux (2) barrages maraîchers ont été réalisés das les villages, un à Kamba Sendé commune de Sangha et un second à Ouroly Oyé dans la commune de Wadouba
- Deux (2) Petits Périmètres Maraîchers (PPM) ont été aménagés au profit des femmes, un à Kalibombo dans la commune de Doucombo et un à Golo kanda dans la commune de Bankass,
- Deux (2) puisards ont été aménagés pour le maraîchage au profit de la population de Goundoly Dogon dans la commune de Wadouba
- Une (1) unité de transformation des produits locaux a été créée au profit des femmes de Komodiguily (construction de l'unité, équipement, formation)
- Un (1) atelier de teinture a été créé au profit des femmes de Indell (construction de l'unité, équipement, fonds de roulement)
- 130 femmes de 3 organisations des villages de Dissoroli, Bondy et Bankass ont bénéficié des moutons d'embouche ;
- 135 femmes de 3 Organisations (OCBF) à Sobody, Golombo Na ont bénéficié des semences maraîchères avec 63 hommes (OCB) à Goundoly Dogon
- Trois bassins piscicoles sont aménagés au profit des jeunes de l'association villageoise à Dobolo dans la commune de Dourou avec une dotation de 540 alevins et 540 kg d'aliment
- La réalisation d'une adduction d'eau sommaire (AES) à Telly dans la commune de Kani Bonzon
- 20 (OCB) agricoles ont été formées sur le réseautage, un bureau est mis en place et doté de récépissés.
- Des matériels agricoles ont été remis à 03 OCBF (femmes de Kani Kombolé, les femmes de Doucombo et Déplacés de Dourou,)

- 20 pluviomètres ont été achetés et remis aux paysans de 08 communes après formation (Dourou, Dandoli, Doucombo, Muetoumo, Wadouba, Kendé, Sangha et Ondougou).

2.1.6. Ecarts :

Toutes les autres activités programmées ont été exécutées.

2.1.7. Partenaires et leurs apports

Le projet est financé par la BMZ/EZE à travers Pour Le Monde – Service protestant de développement.

Partenaires	Apports partenaire		Apport HDS et bénéficiaires	Total
	Solde ouverture	Recette 2024		
PPLM/BMZ/EZE	16 458	160 995 146	4 367 720	165 379 324

2.1.8. Bénéficiaires (mentionner la liste des réalisations, leurs coûts et leurs bénéficiaires par localité et programme /PROJET)


N°	Liste des réalisations	Coûts	Bénéficiaires
1	Création de 27,75 hectares de zones de mise en défens	1 900 000	Village de Guinékanda dans la commune de Ondougou, village de Kansongo commune de de Wadouba
2	Promotion de la RNA dans 60 villages	700 000	Communes de : Wadouba, Ondougou, Kendé, Sangha, Doucombo, Dourou, Muetoumou);
3	Réhabilitation du barrage maraîcher	7 500 000	Kamba Sendé commune de Sangha
4	Réhabilitation du barrage maraîcher	7 600 000	Ouroly Oyé dans la commune de Wadouba
5	Aménagement du PPM (Petit Périmètre Maraîcher)	18 700 000	Femmes de Kalibombo dans la commune de Doucombo
6	Aménagement du PPM (Petit Périmètre Maraîcher)	19 022 000	Femmes de Golo kanda dans la commune de Bankass.
7	Aménagement de (2) puisards pour le maraîchage	3 785 000	Producteurs de Goundoly Dogon dans la commune de Wadouba
8	Mise en place d'une (1) unité de transformation des produits locaux	9 905 000	Femmes de Komodiguily dans la commune de Sangha,
9	Mise en place d'un (1) atelier de teinture	10 520 000	Femmes de Indell commune de Ondougou,
	Dotation en mouton d'embouche	2 560 000	Femmes de Dissoroli, Bondy et Bankass ;

	Dotation de semences maraîchères	2 160 000	femmes de Sobody, Golombo Na et producteurs de Goundoly Dogon
	Aménagement d'un bassin piscicole	3 100 000	Association des jeunes de Dobolo dans la commune de Dourou.
	Réalisation d'adduction d'eau sommaire (AES)	17 600 000	Telly dans la commune de Kani Bonzon
	Accompagnement de 20 Organisations Communautaires de Base (OCB) agricoles sur le réseautage	1 500 000	Korou, Gandakilèma, Dobolo, Golombo, Sendé
	Équipement en matériels agricoles	4 903 000	femmes de Kani Kombolé, les femmes de Doucombo, Déplacés de Dourou,)
	Formation des paysans sur l'utilisation de pluviomètres et installation dans les villages	1 095 000	Communes de Dandoli, Sangha, Wadouba, Ondougou, Dourou, Muetoumo, Doucombo, Kendé

















2.2. Projet : N°2 Le second projet est intitulé « **Sécurité alimentaire et régénération naturelle assistée pour la résilience des communautés vulnérables du village de Dourou dans la commune de Muetoumo, cercle de Bandiagara**, » **du financement de : l'Agence Italienne pour la Coopération et le Développement, Succursale de Dakar « AICS », de l'« Initiative Régionale d'Urgence en faveur des populations affectées par la crise humanitaire et économique au Mali et au Sénégal ».**
Période de mise en oeuvre: 1er Janvier 2024 au 15 février 2025.

2.2.1. Objectif général-objectifs spécifiques, stratégies,

Objectif global : Contribuer au renforcement de la résilience des populations vulnérables dans la région de Bandiagara en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Objectif spécifique : Améliorer l'accès quantitatif aux denrées alimentaires pour les personnes vulnérables de Bandiagara, en favorisant leur résilience même aux changements climatiques grâce à l'approche agroécologique et à la régénération naturelle assistée (Régénération Naturelle Assistée -RNA) …

2.2.2. Localisation

Le village de Dourou dans la commune rurale de Muétoumo, cercle de Ningari, région de Bandiagara.

2.2.3. Budget : Le budget total d'activités de 2024 est de **20 313 678** (Vingt Millions Trois Cent Treize Mille Six Cent soixante-six Huit Francs CFA.

2.2.4. Résultats attendus

R1 Augmentation de la production et de la disponibilité de produits alimentaires de bonne qualité, également grâce à l'amélioration des compétences en agroécologie ;

R2 Amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, en particulier en ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle, grâce aux transferts d'argent et aux kits de potabilisation de l'eau ;

R3 Résilience au changement climatique améliorée grâce à l'agroforesterie appliquée à la régénération naturelle assistée (RNA)...

2.2.5. Résultats atteints

- Formation de 200 bénéficiaires à l'approche agro- écologique
- fourniture de petits outils, d'intrants, de semences et d'assistance technique 200 producteurs du périmètre maraîcher
- Accompagnement de 200 hôtes et déplacés en cash transfert d'argent
- Formation de 200 paysans en RNA et équipement des bénéficiaires en matériels RNA

2.2.6. Ecarts :

Toutes les activités planifiées ont été réalisées.

2.2.7. Partenaires et leurs apports

Le projet est financé par **l'Agence Italienne pour la Coopération et le Développement, Succursale de Dakar « AICS »**.

Partenaire	Apports du partenaire		Apport des bénéficiaires	Total
	Solde ouverture	Recette 2024		
« AICS »	742	20 313 678	-	20 314 420

2.2.8. Bénéficiaires (mentionner la liste des réalisations, leurs couts et leur bénéficiaire par localité et programme /PROJET)

N°	Liste des réalisations	Coûts	Bénéficiaires
1	Organisation des activités d'agroécologie et de RNA	360 775	Population hôte et déplacés à Dourou dans la commune de Muetoumo
2	Organisation de 4 ateliers de plateforme mmultisectorielle pour le renforcement de la gouvernance locale sur la RNA, agro écologie et récompenser les meilleurs pratiquants	1 443 105	Population hôte et déplacés à Dourou dans la commune de Muetoumo

3	Evenement de retour	360 775	Population hôte et déplacés à Dourou dans la commune de Muetoumo
4	Mise en place d'un périmètre d'environ 1,5 ha plus RNA diffus dans le village	-	Population hôte et déplacés à Dourou dans la commune de Muetoumo
	Formation sur les RNA, initiation à la gestion participative et la création d'un comité de gestion	-	Population hôte et déplacés à Dourou dans la commune de Muetoumo




Adduction d'eau à Dourou (Muetoumo)



Sensibilisation sur la RNA à Dourou (Muetoumo)



Périmètre maraîcher à Dourou (Muetoumo)



Plantation d'arbres à Sadégué Dou (Muetoumo)

2.3. Projet : N°3 Projet d'Appui à la Stabilisation et à la Paix (PASP) de GIZ

Travaux de réalisation de 03 micro-projets au bénéfice du Village de Ségué, dans la Commune de Segué, Cercle de Bankass, région de Bandiagara

2.3.1. Localisation projet 3.

Les activités sont mises en œuvre dans la commune rurale de Segué, cercle de Bankass, Région de Bandiagara.

2.3.2. Budget 2024 : Le budget total d'activités de 2024 est de 10 197 300 (Dix Millions Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Trois Cent) Francs CFA.

2.3.3. Résultats attendus

- Organisation des bénéficiaires sur le périmètre maraicher des femmes de Sègue,
- Exécution d'un périmètre maraîcher à Sègue
- Réalisation d'une adduction d'eau sommaire équipée d'un système de pompage à Sègue
- Réhabilitation du système d'adduction d'eau potable du village de sègue

2.3.4. Résultats atteints

- Les femmes et les jeunes de Sègue disposent d'un espace pour exercer les activités génératrices de revenu ;
- Les besoins en eau de qualité des populations de hôtes et déplacées de la commune de Sègue sont satisfaits ;
- La capacité de fourniture d'eau de l'AES (adduction d'eau sommaire) est renforcée ;
- Les besoins en eau de qualité des populations (besoins domestique, production maraichère etc.)
- Un accès à l'eau potable des personnes déplacées est assuré
- Les violences et tensions communautaires liées à l'exploitation des points d'eau sont

2.3.5. Ecarts :

Toutes les activités programmées ont été exécutées.

2.3.6. Partenaires et leurs apports


Le projet est financé par PASP/GIZ.

Partenaire	Apports partenaire		Apport bénéficiaires	Total
	Solde ouverture	Recette 2024		
PASP/GIZ	40 462	10 156 838	0	10 197 300


2.3.7. Bénéficiaires (mentionner la liste des réalisations, leurs couts et leur bénéficiaire par localité et programme /PROJET

N°	Liste des réalisations	Coûts	Bénéficiaires
1	La réhabilitation et l'extension du périmètre maraîcher de Ségué au bénéfice des femmes et des jeunes de la Commune de Ségué	1 996 838	L'association des femmes et des jeunes de Segué

2	La réhabilitation de l'ancien système d'adduction d'eau sommaire pour le village de Ségué au bénéfice du conseil communal de Ségué	2 580 000	Population de Segué village et déplacés
3	La réalisation d'une adduction d'eau sommaire (AES) équipée de système de pompage solaire à Ségué dans la Commune de Ségué	5 580 000	Population de Segué village et déplacés



Périmètre maraîcher à Segué



Exploitation du Périmètre à Segué

2.4. Projet : N°4 Le projet est intitulé « Appui aux maraîchers de Bandiagara »

2.4.1. Localisation projet 4.
Les activités sont mises en œuvre dans la commune Urbaine de Bandiagara et à Ondougou.

2.4.2. Budget 2024 : Le budget total d'activités de 2024 est de **31 540 600** (Trente Un Millions Cinq Cent Quarante Mille Six Cent) Francs CFA.

2.4.3. Résultats attendus
- Recherche de points d'eau pour les forages dans les villages
- Renforcement des organisations villageoises dans leurs productions maraîchères
- Appui aux producteurs de Sobody dans la réparation de leur PPM.

2.4.4. Résultats atteints
Les maraîchers de Bandiagara ont bénéficié l'appui du fonds de HDS dans l'achèvement des travaux de réhabilitation de leur barrage.

2.4.5. Ecarts :

Toutes les activités programmées ont été exécutées.

2.4.6. Partenaires et leurs apports

Le projet est financé par le fonds propre de HDS.

Partenaire	Apports partenaire		Apport bénéficiaires	Total
	Solde ouverture	Recette 2024		
HDS	264 035	31 540 600	0	31 804 635

2.5.7. Bénéficiaires (mentionner la liste des réalisations, leurs couts et leur bénéficiaire par localité et programme /PROJET

N°	Liste des réalisations	Coûts	Bénéficiaires
1	Appui aux maraîchers de la société AMBA-GIRIDIA de Bandiagara dans la réhabilitation du barrage	350 000	Maraîchers de Bandiagara commune urbaine
2	Sobody	620 000	Sobody dans la commune de Ondougou
	Recherche de point d'eau pour les forages	400 000	Golomo, Kamba Sarèma, Kamba Sendé

3. Vie Associative

En 2024, les membres de HDS étaient au nombre 15 personnes. Les travailleurs permanents étaient au nombre de 13 dont 02 femmes et 03 travailleurs non permanents.

Les organes de HDS sont :

- L'Assemblée Générale ;
- Le Conseil d'Administration ;
- Le Secrétariat Exécutif,
- Le secrétariat permanent.

En 2024, le Secrétariat Exécutif a tenu 12 réunions ordinaires et trois réunions extraordinaires.
Les membres du secrétariat exécutif ont été actifs et ont contribué dans la vie associative de l'ONG (représentation aux rencontres d'intérêt régional et local, participation à des actions terrain, missions de supervision, etc.)

Le secrétariat permanent s'est réuni deux fois pour échanger sur les aspects de la gestion administrative et financière de l'ONG, l'organisation des tâches et le bilan des activités.

HDS a fourni tous ses rapports périodiques aux différents partenaires (PTF, au Gouvernorat, aux préfets et sous-préfets, aux communes partenaires, à la coordination des ONG du cercle, etc.)

Le C.A a organisé ses réunions statutaires de 2024 dont celles d'approbation du rapport de l'ONG.

L'Assemblée générale de HDS avait eu lieu le 7 mars 2024.

4. Administration /Fonctionnement :(mentionné l'effectif du personnel salarié en précisant les nationaux-expatriés-genre)

Effectif salarié

N°	Noms et prénoms	Postes	Sexe	Nationalité
1	Ambara Tembely	Animateur	homme	Malienne
2	Jacques Guindo	Chargé de logistique	Homme	Malienne
3	Salimata Guindo	Secrétaire caissière	Femme	Malienne
4	Assane Diepkilé	Animateur	Homme	Malienne
5	Korka Lougué	Directeur exécutif	Homme	Malienne
6	Pèbèlou Emmanuel Kassogué	Technicien BTP	Homme	Malienne
7	Amadou Lougué	Superviseur	Homme	Malienne
8	Emmanuel Guindo	Gardien (agent de sécurité)	Homme	Malienne
9	Boubacar Guindo	Comptable	Homme	Malienne
10	Yoro Cissé	Chauffeur	Homme	Malienne
11	Allaye Tapily	Animateur	Homme	Malienne
12	Djenèba Sama Sagara	Comptable	Femme	Malienne
13	Abdoul Sagara	Responsable de plateforme	Homme	Malienne

Le personnel de HDS est dirigé par un directeur exécutif, chaque projet est représenté par un responsable chargé de projet.
Les audits financiers sont réalisés par projet suivant les prescriptions des partenaires financiers puis un audit consolidé en fin d'année.

5. Perspectives

- Actualiser le manuel de procédure de gestion comptable, administratif et financier de HDS,
- Renforcer la collaboration avec les partenaires financiers dans les grands domaines d'intervention de HDS en lien avec la résilience et la lutte contre les effets du changement climatique et la gestion de conflit.
- Renforcer le réseautage avec les autres intervenants dans les domaines d'interventions de HDS.

6. Conclusions/recommandations

Mieux définir les domaines d'intervention de HDS
Compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays, HDS souhaite renforcer sa collaboration avec les services techniques de l'Etat dans la planification et le suivi des projets.

Bandiagara, le 27 décembre 2024

Le Président du CA

Justin SAGARA

Directeur Exécutif

Korka LOUGUE

ONG HDS Rapport financier 2024

1. Situation budgétaire	
1.1. Ressources/projet	
_ ONG	31 540 600
_ PTF	
. PPLM	165 362 866
. GIZ	10 156 838
. AICS	20 313 678
_ Collectivité	-
_ Etat (espèce ou exo)	-
_ Populations (espéce)	987 600
Total 1.1.	**228 361 582**
1.2. Emplois/projet	
_ Dépenses d'investissement	126 148 870
_ Dépenses de fonctionnement	34 404 237
_ Dépenses d'administration	67 808 475
Total 1.2.	**228 361 582**
1.3. Solde budgétaire/projet	
Total 1.3.	-

2. Situation des comptes

2.1. recettes/projet	
_ Solde créditeur d'entrée (solde de l'exercice écoulé)	
. PPLM Projet: A-MLI-2023-0249 (Renforcement de la résilience des populations dans Neuf (9) communes des cercles de Bandiagara et Bankass face aux effets des changements climatiques)	16 458
. AICS (Sécurité alimentaire et régénération naturelle assistée pour la résilience des communautés vulnérables du village de Dourou dans la commune de Muetoumo, cercle de Bandiagara)	742
. GIZ (Projet d'Appui à la Stabilisation et à la Paix)	40 462
. Fonds ONG	188 922
. Solde en caisse	264 035
. Population	28 481
S/Total	**539 100**

_ Recettes de l'exercice	
. PPLM : Projet A-MLI-2023-0249 (Renforcement de la résilience des populations dans Neuf (9) communes des cercles de Bandiagara et Bankass face aux effets des changements climatiques)	165 362 866
. AICS (Sécurité alimentaire et régénération naturelle assistée pour la résilience des communautés vulnérables du village de Dourou dans la commune de Muetoumo, cercle de Bandiagara)	20 313 678
. GIZ (Projet d'Appui à la Stabilisation et à la Paix)	10 156 838
. Fonds ONG	31 540 600
. Populations	987 600
S/Total	**228 361 582**

_ Total recettes/projet	
. PPLM: Projet A-MLI-2023-0249 (Renforcement de la résilience des populations dans Neuf (9) communes des cercles de Bandiagara et Bankass face aux effets des changements climatiques)	165 379 324
. AICS (Sécurité alimentaire et régénération naturelle assistée pour la résilience des communautés vulnérables du village de Dourou dans la commune de Muetoumo, cercle de Bandiagara)	20 314 420

. GIZ (Projet d'Appui à la Stabilisation et à la Paix)	10 197 300
. Fonds ONG	31 804 635
. Populations	1 016 081
Total 2.1.	**228 711 760**

2.2. Dépenses/projet	
_ Solde débiteur d'entrée (solde de l'exercice écoulé)	-
S/Total	**-**

_ Dépenses de l'exercice	
. PPLM: Projet A-MLI-2023-0249 (Renforcement de la résilience des populations dans Neuf (9) communes des cercles de Bandiagara et Bankass face aux effets des changements climatiques)	165 360 055
. AICS (Sécurité alimentaire et régénération naturelle assistée pour la résilience des communautés vulnérables du village de Dourou dans la commune de Muetoumo, cercle de Bandiagara)	20 304 957
. GIZ Projet d'Appui à la Stabilisation et à la Paix)	10 183 471
. Fonds ONG	31 521 962
. Populations	1 014 613
S/Total	**228 385 058**

_ Total dépenses/projet	
. PPLM: Projet A-MLI-2023-0249 (Renforcement de la résilience des populations dans Neuf (9) communes des cercles de Bandiagara et Bankass face aux effets des changements climatiques)	165 360 055
. AICS (Sécurité alimentaire et régénération naturelle assistée pour la résilience des communautés vulnérables du village de Dourou dans la commune de Muetoumo, cercle de Bandiagara)	20 304 957
. GIZ Projet d'Appui à la Stabilisation et à la Paix (PASP)	10 183 471
. Fonds ONG	31 521 962
. Populations	1 014 613
Total 2.2.	**228 385 058**

3. Solde final en 2024		
_ En espèce	350 178	FCFA
_ En banque		
. Cpte HDS/PPLM	19 269	FCFA
. Cpte HDS Petits projets	13 829	FCFA
. Cpte BMS	460 781	FCFA
. Cpte BORDA_PN158	10 931	
. Cpte HDS FP	10 814	FCFA
_ En valeur de caisse	-	FCFA
_ Total solde final	**865 802**	FCFA

4. Situation des exonérations par projet	
_ Liste des exonérations obtenues	-
_ Valeur des exonérations obtenus	
_ Destinations des exonérations obtenues	-
_ Provenance des matières exonérées	-

5. Situation fiscale	
_ Impôts et taxes dues (ITS, TL)	1 508 472
_ Cotisations dues (INPS,AMO)	5 204 712
_ Autres contributions	2 015 000
_ Audit comptable réalisé (Honoraire expert cptable)	1 686 839
Total situation fiscale	**10 415 023**

6. Difficultés et recommandations

. Litige autour du site du périmètre maraîcher retenu à Dourou, commune de Muetoumo qui a mis en retard l'exécution des travaux dans le delai. Une concertation entre acteurs a été necessaire pour une signature d'attestation de cession de parcelle.

. Trois forages réalisés à Kamba Sarèma sont négatifs dans le cadre de la réalisation du périmètre maraîcher des femmes. Le site a été deplacé dans un autre village sur la liste des besoins.

Bandiagara, le 22 décembre 2024

Président du C.A
Justin Sagara

Directeur exécutif HDS
Korka Lougué

PV D'approbation du rapport de HDS par le Conseil d'Administration

Date : 27 décembre 2024
Lieu : Salle de réunion de HDS
Etaient présents :
(Voir liste de présence en annexe)

Ordre du jour :
- Approbation des rapports annuels (technique et financier 2024),
- Divers

Les jours et an ci-dessus cités, s'est tenue dans la salle de réunion de HDS la réunion d'adoption des rapports annuels 2024 de HDS sous la présidence de M. Justin SAGARA président du conseil d'administration.
Monsieur Sagara a ouvert la séance à 09h 20mn. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres, il a soumis à l'adoption l'ordre du jour.
Les membres présents ont adopté l'ordre du jour sans réserve.

Développement des points :

En introduction au développement de l'ordre du jour, le président a rappelé l'exigence de la mise à disposition d'un rapport d'activité à l'Etat chaque année.

1. Rapport narratif

Il a demandé aux uns et aux autres s'ils ont pu étudier le rapport. Ensuite il a été demandé à Korka Lougué, Directeur exécutif de commenter les différentes activités.

Korka LOUGUE

De façon synthétique, monsieur LOUGUE a présenté les différentes activités réalisées par HDS, qui sont :

❖ Infrastructures agricoles :

Les infrastructures réalisées en 2024 ont été les suivants :
- La réalisation des PPM à Golo Kanda dans la commune de Bankass au bénéfice des femmes,
- La réalisation des PPM à Kalibombo dans la commune de Doucombo au bénéfice des femmes,
- La réhabilitation des barrages à Kamba Sendé, commune de Sangha et Ouroly Oyé dans la commune de Wadouba.
- L'aménagement de deux puisards à Goundoly Dogon dans la commune de Wadouba

Tous les travaux ont fait l'objet de suivi-contrôle par les services de Génie Rurale et l'hydraulique.

❖ Autres infrastructures réalisées

Réalisation d'une unité de transformation des produits locaux à Komodiguily dans la commune de Sangha, la réalisation d'une unité de teinture à Indell dans la commune de Ondougou. Réalisation de 3 bassins piscicoles à Dobolo dans la commune de Dourou.

- ❖ Accès à l'eau

La réalisation d'une (01) adduction d'eau sommaire (AES) avec abreuvoir équipée de système de pompage solaire à Telly dans la Commune de Kani Bonzon

- ❖ La régénération naturelle assistée (RNA) et la plantation :

L'activité de régénération naturelle assistée est mise en œuvre dans 72 villages au niveau de 06 communes sur financement des partenaires Allemand Pain Pour Le Monde (PPLM).

- ❖ La LAE

La dotation de 6 villages en matériels LAE a permis de restaurer plus de 400 hectares de terres dégradées.
Plusieurs autres villages ont formulé de demandes pour l'accompagnement de HDS dans le domaine.

- ❖ L'appui aux organisations communautaires féminines de base des femmes.

Courant 2024, 3 organisations de femmes ont bénéficié des mouton d'embouche au nombre de 54, 3 autres organisation ont reçu des semences maraîchères.

- ❖ Renforcement des organisations paysannes

En 2024, 20 organisations villageoises ont été appuyées dans le réseautage de la production maraîchère.
Aussi 20 pluviomètres ont été achetés et remis aux paysans.

2. Rapport financier

Le rapport financier selon le format de la CADB a été préparé et audité par un cabinet comptable.

Le rapport a été adopté par l'ensemble des membres présents.

3. Divers

Les divers traités en fin de réunions sont :

- L'information sur le partenariat avec PPLM ou des changements de responsable ont eu lieu au sein de l'équipe.
- La necessité d'actualiser le manuel de procédure de gestion comptable, administrative et financière
- genre/Résilience et d'un document de Politique Anti-Corruption et Fraude.

Enfin les uns et les autres ont sollicité le courage et l'engagement des membres pour une bonne gestion des activités des différents programmes.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance vers 14h30mn

Président de séance	Le secrétaire de séance
Justin SAGARA	Jacques GUINDO.

H.D.S

Harmonie du Développement au Sahel

BP : 36 Bandiagara Mopti Mali West Africa Accord Cadre N° 692/243
Tél. /fax : (223) 21 44 24 96 E-mail : hds_ong@yahoo.fr N° INPS : 19035/1
NIF : 052000252J

Liste de présence à la réunion du CA du 27 décembre 2024
(Adoption de rapports d'activités de HDS)

N°	Prénoms et noms	Poste	Contact	Emargements
1	Justin SAGARA	Président	73 23 86 78/66 85 44 97	
2	Carmen SONGHO	S. Adjointe à l'organisation	76 73 20 40/66 84 24 50	
3	Dominique SAGARA	Commissaire aux comptes	66 85 47 42/94 56 68 97	
4	Pierre GUINDO	Secrétaire à l'organisation	66 88 71 86/70 36 85 32	
5	Jacques GUINDO	Trésorier Général	66 85 44 03/76 44 57 08	
6	Korka LOUGUE	Directeur Exécutif	66 85 44 30/76 45 00 83	
7	Amadou SAGARA	Secrétaire aux conflits	76 02 21 24/66 94 78 55	
8	Oumar KASSOGUE	S. Administratif adjoint	76 52 50 40/66 89 41 09	